



特秘

康德七年二月十六日（於東京）

五期追加の増産  
1. 準備  
2. 実施

第四期第五期鐵鋼增產計畫實施案（未定稿）

株式會社昭和製鋼所

2/16

株式會社昭和製鋼所

15-





緒  
言

鐵鋼増産計畫ハ目下第四期計畫ノ殘部タル製鋼設備ト第五期計畫  
製銃諸設備ノ建設ニ主力ヲ注キツツアリ、第六期計畫ハ未タ工事  
ニ着手シ居ラス、假ニ第五期計畫迄ノ諸設備ヲ完成シ、第六期計  
畫ノ着手ヲ一時保留スル場合ノ鐵鋼増産計畫要綱ヲ概述シ參考ニ  
資セントス。本稿ハ當社ノ綜合的増産計畫ノ内容ヲ檢討スル資料  
トシテ應急作製セルモノナルニ付、後日更ニ精査ヲ要スルモノナ  
リ。





目次

緒言

一、設備擴充目標	1
二、設備完成豫定	2
三、建設資金所要額並調達計畫	3
四、重要物資所要額	5
五、外國爲替資金所要額	7
六、年度別生產量	8
七、年度別鐵礦石採掘量	10
八、年度別石炭所要量	11

以上






製品名							設備擴充目標		
薄板	中板	小形及線材	中形	軌條及大形	內鋼	鋼塊	計	ルツペ	銑鐵
四〇〇	一五〇	二八〇	一〇〇	三六〇	九三〇	二〇八〇	二七五〇	二〇〇	二五五〇
四〇	一〇	一七〇	一〇	一六〇	三七〇	五八〇	一七四〇	四〇〇	一七〇〇
一〇	一五〇	一〇	一〇	一〇	二六〇	七五〇	一六〇	一六〇	完了
一〇	一〇	一〇	一〇〇	二〇〇	三〇〇	七五〇	八五〇	一〇	八五〇
							第四期	要擴充能力	
							第五期		

設備擴充目標

(單位 千噸)

株式會社昭和製鋼所





				内	鋼	鋼	ル		銑	製	
中	小	中	大	譯	材	塊	計	ツ	鐵	品	
板	形	形	形					ベ		名	
								四〇	四〇	一	康七年度
一五〇	一	一	一		一五〇	一〇〇		三〇〇	一	三〇〇	八年度
	一〇〇	一〇〇			二〇〇	五〇〇		六〇〇	一〇〇	五五〇	九年度
			二〇〇		二〇〇	一		一	一	一	十年度
一五〇	一〇〇	一〇〇	二〇〇		五六〇	一五〇		一〇〇	一六〇	八五〇	計

三設備完成豫定

(單位 千噸)




三、建設資金所要額並調達計畫

(1) 資金所要額

(單位 千圓)

計畫期別	總額	康、七年度	八年度	九年度	十年度
總額	四六〇、〇〇〇	一六七、〇〇〇	一六五、〇〇〇	一〇三、〇〇〇	二五、〇〇〇
內譯					
第四期計畫殘	九九〇〇〇	六三、〇〇〇	二五、〇〇〇	一一、〇〇〇	—
第五期計畫	三六一、〇〇〇	一〇四、〇〇〇	一四〇、〇〇〇	九二、〇〇〇	二五、〇〇〇

註、第五期計畫事業費トシテ上記ノ外ニ康徳六年度末迄ニ支出シタル金額約三千二百萬圓アリ






(口) 資金調達計畫

摘要	總額	內譯	株金	社債	社內保留金
總額	四六〇,〇〇〇		一七〇,〇〇〇	二一〇,〇〇〇	八〇,〇〇〇
康、七年度	一六七,〇〇〇		七五,〇〇〇	七〇,〇〇〇	一七,〇〇〇
八年度	一六五,〇〇〇		七五,〇〇〇	七〇,〇〇〇	二〇,〇〇〇
九年度	一〇三,〇〇〇		二〇,〇〇〇	六三,〇〇〇	二〇,〇〇〇
十年度	二五,〇〇〇		一	一	二五,〇〇〇

註、康德六年度末

株金 二億圓（全額拂込済）

社債 九千五百九拾万圓






四、重要物資所要額

(1) 機器所要額

(單位 千圓)

年 度	總 額			
	內 譯	康德七年度	八年度	九年度
滿 洲	四四六〇〇	一三一〇〇	一四六五〇	一三七五〇
日 本	一三〇七六五	五三五八五	五二一〇〇	二三五〇〇
計	一七五三六五	六六六八五	六六七五〇	三六二五〇
				四一〇〇〇
				一五八〇
				五六八〇







(口) 主要資材所要額

年 度	内 譯				年 度
	十年 度	九年 度	八年 度	康 德 七 年 度	
	五	二 九	一 〇 八	一 二 一	普通鋼材
	〇 ・ 四	四 ・ 二	六 ・ 二	二 ・ 八	鍛 特 殊 鑄 鋼
	〇 ・ 九	六 ・ 三	二 〇 ・ 四	三 一 ・ 二	鑄 鐵
	〇 ・ 一	〇 ・ 四	一 ・ 〇	一 ・ 〇	銅
	九	四 六	一 六 〇	一 五 一	セ メ ン ト

(單位 千吨)

註、改築及補修用ノ分ヲ含マス





7

五 外國爲替資金所要額 (單位千圓)

年 度	米 國	獨 逸	計
總 額	一三、一一五	一八、七六七	三一、八八二
內 譯			
康 德 七 年 度	五、四六五	一、六一七	一、七〇八二
八 年 度	三、四五〇	六、九〇〇	一〇、三五〇
九 年 度	四、二〇〇	二、五〇〇	四、四五〇
米 庫 度			

註 一、別途統制品及營業用並一般事業費ノ分ヲ含マス。既定計  
 畫、既註文、支拂殘額ヲ含ム

ニ本案中ニハ獨逸ニ轉炉設備一〇、〇〇〇千圓及米國ニ分塊  
 機九、一六〇千圓ヲ含ム、若シ轉炉ヲ國內産ニ變更シ又ハ  
 米國分塊機代金ノ支拂遅延スル場合等ニ於テハ爲替額ハ  
 著シク減額スヘシ。此ノ點目下研究中ナリ

株式會社昭和製鋼所






8

										六年度別生産量			
										(單位千噸)			
製品名	銑鐵	ルツペ	計	鋼塊	鋼材	内譯	軌條及大形	中形	小形	線材	中板	薄板	スケルプ
康七年度	一、六三〇	二〇	一、六五〇	五八〇	三四五		一五〇	一	九五	三五	一	四五	二〇
八年度	一、六六〇	四〇	一、七〇〇	八〇〇	四〇〇		一五〇	一	九五	四〇	五〇	四五	二〇
九年度	二、一九〇	六〇	二、二五〇	一、七〇〇	四八〇		一六〇	一	一〇五	四〇	一〇〇	四五	二〇
十年度	二、四七〇	一〇〇	二、五七〇	二、〇〇〇	六九五		二五〇	五〇	一七〇	四〇	一二〇	四五	二〇
十一年度	二、四五〇	一五〇	二、六〇〇	二、一〇〇	八七五		三六〇	六〇	二〇〇	四〇	一五〇	四五	二〇
完成後常時	二、三八〇	一七〇	二、五五〇	一、九五〇	八一〇		三二〇	七五	二〇〇	四〇	一〇〇	四五	二〇



株式會社昭和製鋼所





		販賣向		
		計	銑 鋼 片	銑 鐵 及 鋼 片
		一、 二六〇	一、 一三〇	一、 一三〇
		一、 二三〇	二、 六〇〇	九、 七〇〇
		一、 六三〇	九、 六〇〇	六、 七〇〇
		一、 六九〇	九、 九〇〇	七、 〇〇〇
		一、 五三〇	八、 八〇〇	六、 五〇〇
		一、 五五〇	八、 四〇〇	七、 一〇〇


株式會社昭和製鋼所





摘 要		七年度別鐵鑛石採掘量					
		(單位千吨)					
		(イ) 富鑛			(ロ) 貧鑛		
年 度	計	弓長嶺	櫻桃園	大孤山	鞍山	眼前山	弓長嶺
康七年度	一、〇五〇	一、〇五〇	二〇〇	二、四〇〇	八〇〇	一〇〇	一
八年度	一、〇五〇	一、〇五〇	二五〇	二、七〇〇	一、五〇〇	二〇〇	一〇〇
九年度	一、〇五〇	一、〇五〇	二五〇	二、八〇〇	二、〇〇〇	五〇〇	八〇〇
十年度	一、〇五〇	一、〇五〇	二五〇	二、八〇〇	二、二〇〇	五〇〇	一、五〇〇
十一年度	一、〇五〇	一、〇五〇	二五〇	二、八〇〇	二、二〇〇	五〇〇	一、六〇〇
完成後常時	一、〇五〇	一、〇五〇	二五〇	二、八〇〇	二、〇〇〇	五〇〇	一、六〇〇
計	六、一〇〇	六、一〇〇	一、三〇〇	一、三〇〇	一、三〇〇	一、三〇〇	三、三〇〇
計	六、九〇〇	六、九〇〇	一、三〇〇	一、三〇〇	一、三〇〇	一、三〇〇	四、五〇〇

株式會社昭和製鋼所





11

八年度別石炭所要量

(單位千噸)

年 度	骸 炭 用 洗 炭			作 業 用	合 計
	撫順級	本溪湖級	計		
康德七年度	二、一八〇	九四〇	三、一二〇	四〇〇	三、五二〇
八年度	二、二三〇	九六〇	三、一九〇	四七〇	三、六六〇
九年度	二、九二〇	一、二五〇	四、一七〇	六五〇	四、八二〇
十年度	三、三〇〇	一、四〇〇	四、七〇〇	九三〇	五、六三〇
十一年度	三、三〇〇	一、四〇〇	四、七〇〇	九五〇	五、六五〇
完成後常時	三、二〇〇	一、四〇〇	四、六〇〇	九五〇	五、五五〇
有 時	三、五七〇	一、五〇〇	五、〇七〇	一、〇〇〇	六、〇七〇

以  
上

株式會社昭和製鋼所

